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GEMEINDE SCHLUDERNS

Autonome Provinz Bozen - Stdtirol

COMUNE DI SLUDERNO

Provincia di Bolzano — Alto Adige

Beschlussniederschrift des
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr./n.
115

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL
20.04.2020

Verbale di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE

UHR - ORE
16:15

Gegenstand

CUP C12J19000390005 - CIG 8057184692 - Ge-
meindezentrum - energetische Sanierung: Au-
stausch der Fenster): Genehmigung der 1. Ve-
reinbarung neuer Preise

Oggetto

CUP C12J19000390005 - CIG 8057184692 - Cen-
tro comunale - risanamento energetico: sostitu-
zione delle finestre: 1° verbale concordamento
nuovi prezzi

Nach Erfillung der im geltenden Regionalgesetz {iber die
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden
fir heute, im Ublichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalita prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero
per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i
componenti di questa Giunta Municipale

Nimmt mittels
Anwesend - | Abwesend - _Fs::rfgga:agrtt:iiln
presente assente modalita remota
TRAFOIER Peter Paul Blrgermeister Sindaco X
HAUSER Andreas Gemeindereferent Assessore X
HAUSER Heiko Gemeindereferent Assessore X
STECHER Brigitta Gemeindereferentin Assessore X

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretar

Assiste il segretario comunale

Dr.MESSMER Christian

Nach Feststellung der Beschlussfahigkeit Gbernimmt Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

TRAFOIER Peter Paul

nella sua qualita di Sindaco assume la presidenza; dichiarata
aperta la seduta si passa all'oggetto sopra indicato.

in seiner Eigenschaft als Bilirgermeister den Vorsitz. Nach
erfolgter Er6ffnung der Sitzung wird zur Behandlung des
oben genannten Gegenstandes geschritten.



Mit Werklieferungsvertrag vom 28.10.2019 (Ver-
zeichnis Privatschriften Nr. 382) in Ausfihrung des
eigenen Beschlusses Nr. 228/2019, wurde der Auf-
trag fur den Austausch der Fenster des Rathauses an
die Fa. BSV GmbH aus Schlanders um den Betrag von
€ 55.386,78 zzgl. MwsSt., insgesamt € 67.571,87 ver-
geben.

Am 07.04.2020 hat der Bauleiter Ing. Ronald Pa-
tscheider die 1. Vereinbarung neuer Preise vorgelegt,
welche am 03.04.2020 von ihm selbst als auch vom
gesetzlichen Vertreter der Firma BVS GmbH aus
Schlanders digital signiert wurde.

Es wird festgestellt, dass aus der Vereinbarung her-
vorgeht, dass durch die neuen Preise keine Mehrkos-
ten und somit keine Erhohung des Vertragsbetrages
entstehen.

Es wurde Einsicht genommen in das Gesetzesvertre-
tende Dekret Nr. 50/2016, im Besonderen in den Art.
106.

Diese Malnahme stitzt sich auf das beiliegende
fachliche Gutachten gemal Art. 185 und Art. 187 des
Kodex der ortlichen Kérperschaften der Autonomen
Region Trentino-Slidtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018 N. 2 mit dem elektronischen Fingerab-

druck:
be_cHZR6H1dYCilRfeWE5f0zjOMr+/SzvO6fS8NsPg9iTY=

Dies vorausgeschickt und in Kenntnis der Gemein-
desatzung und des geltenden Kodexes der ortlichen
Kérperschaften der Autonomen Region Trentino-Sid-
tirol, fasst der Gemeindeausschuss einstimmig mit-
tels Abstimmung in gesetzlicher Form den

BESCHLUSS

1. Die 1. Vereinbarung neuer Preise mit der Fa.
BSV GmbH aus Schlanders betreffend en Aus-
tausch der Fenster des Rathauses zu genehmi-
gen.

2. festzuhalten, dass die Anwendung der neuen
Preise keine Erhohung des Vertragswertes mit
sich bringt.

3. vorliegenden Beschluss im Sinne des Art. 183,
Abs. 4 des Kodex der ortlichen Korperschaften
der Autonomen Region Trentino-Sudtirol, ge-
nehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 N. 2, mit
demselben Abstimmungsergebnis fiir unver-
zliglich vollstreckbar zu erklaren, zwecks Be-
schleunigung der Verwaltungsablaufe.

4. festzuhalten, dass gegenstdndliche MalRnahme
keine Mehrausgabe zulasten des Gemeinde-
haushaltes mit sich bringt.

Con contratto d'appalto del 28.10.2019 (repertorio
scritture private n. 382) in esecuzione della propria
delibera n. 228/2019 alla ditta BSV Srl di Silandro é
stata appaltata la sostituzione delle finestre del mu-
nicipio ad un importo di € 55.386,78 piu IVA, totale
€67.571,87.

Con data 07.04.2020 il direttore dei lavori sig. ing.
Ronald Patscheider ha presentato il 1° verbale di
concordamento nuovi prezzi, che in data 03.04.2020
e stato firmato digitalmente da lui e dal rappresen-
tante legale della ditta BVS Srl di Silandro.

Viene accertato che i nuovi prezzi indicati nel concor-
damento nuovi prezzi non comportano una spesa
maggiore ed un aumento dell'importo contrattuale.

Visto il D.Leg. Nr. 50/2016, soprattutto I'art. 106.

Questo provvedimento si fonda sull‘allegato parere
tecnico ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018, n. 2 con
impronta digitale:

be_cHZR6H1dYCilRfeWES5f0zjOMr+/SzvO6fS8NsPg9iTY=

Premesso tutto cio e visto lo statuto comunale ed il
vigente codice degli enti locali della Regione Autono-
ma Trentino-Alto Adige, la Giunta comunale ad una-
nimita di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

1. Di approvare il 1° concordamento nuovi prezzi
con la ditta BSV Srl di Silandro riguardante la so-
stituzione delle finestre del municipio

2. Di dare atto, che l'approvazione non comporta
un aumento dell'importo contrattuale.

3. di dichiarare immediatamente eseguibile il pre-
sente provvedimento con lo stesso esito di voto
ai sensi dell'art. 183, c. 4 del Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018, n. 2
ai fini dell'accelerazione delle procedure ammi-
nistrative.

4. di dare atto che la presente deliberazione non
comporta maggiore spesa a carico del bilancio
comunale.



RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Beschluss kann wahrend des Zei-
traums der Veroffentlichung Einspruch beim Ge-
meindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen Verwal-
tungsgerichtshof — Autonome Sektion fiir die Pro-
vinz Bozen - eingelegt werden. Im Bereich der 6f-
fentlichen Auftragsvergaben betragt die Rekursfrist
30 Tage (Art. 119 und 120, GvD Nr. 104/2010).

gelesen, genehmigt und gefertigt
TRAFOIER Peter Paul

(Vorsitzender - Presidente)

AUTORITA E TERMINE PER RICORRERE

Contro la presente deliberazione pud essere pre-
sentato opposizione alla giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione e entro 60 giorni dall'ese-
cutivita pud essere presentato ricorso al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa — Sezione Au-
tonoma per la Provincia di Bolzano. Nell'ambito
dell'affidamento pubblico il termine entro quale ri-
correre & di 30 giorni (artt. 119 e 120 D.lLgs.
104/2010).

letto, confermato e sottoscritto
Dr.MESSMER Christian

(Sekretdr — Segretario)

digital signiertes Dokument — documento firmato tramite firma digitale
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